

- 1. *Publicação dos pré-projetos na Internet (15.06 a 10.08.2009)***
- 2. *Recebimento das propostas (15.07 a 15.08.2009)***
- 3. *Análise técnica e seleção das Propostas (17.08 a 30.09.2009)***
 - Análise técnica pelas áreas (17.08 a 21.08.2009)*
 - Fechamento do processo de seleção pelo Comitê de P&D da Chesf (24.08 a 28.08.2009)*
 - Consolidação e detalhamento dos projetos selecionados junto as entidades (31.08 a 30.09.2009)*
- 4. *Aprovação na Aneel (01.10 a 30.10.2009)***
- 5. *Contratação – Janeiro 2010***